

État d'avancement du déploiement du Plan directeur

Parc La Fontaine

Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Le 26 juin 2024



Plan de présentation

Parc La Fontaine

1. Projets complétés 2019-2023
2. Projets 2024-2028



Parc La Fontaine

Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports



Parc La Fontaine Projets complétés 2019-2023

Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports



Projets complétés

Aménagement du théâtre de Verdure



Le nouveau théâtre de Verdure a ouvert ses portes en juin 2022 avec la prestation de la compagnie de danse Ballets Jazz Montréal.

Sa réouverture était très attendue par les Montréalais et les Montréalaises.



Projets complétés

Réaménagement du pôle famille, phase 1


Situé dans le secteur récréatif, familial et sportif du parc, le pôle familial se caractérise par son cadre bâti et son paysage harmonieux, ainsi que par sa vocation ludique et aquatique maintenue depuis ses origines. Le projet de réaménagement est un des projets prioritaires du plan d'action du Plan directeur du parc.

Il comporte trois (3) phases et vise la mise aux normes des équipements aquatiques, l'ajout de jeux d'eau et le réaménagement des aires de jeux.



La première phase, livrée en 2022, comprend principalement des nouveaux équipements de jeu, une aire de repos comportant 41 nouveaux bancs, 22 jets d'eau, un circuit de sentiers et des plantations, dont certaines sont intégrées dans un système de collecte des eaux de pluie.





Projets complétés

Réfection des terrains de tennis avec surface en acrylique



Le parc La Fontaine accueille quatorze (14) terrains de tennis, dont sept (7) avec un revêtement acrylique et sept (7) en gazon synthétique. Afin de maintenir la qualité des services, la réfection des surfaces en acrylique a été réalisée en 2022.

Projets complétés

Aménagement d'un sentier aux abords du bassin supérieur



Le Projet a permis d'améliorer la circulation au pourtour du bassin supérieur. Le sentier a été élargi, permettant une meilleure accessibilité et expérience du bassin. Un système de gestion écologique de l'eau de ruissellement a été réalisé dans le cadre de ces travaux pour retenir l'écoulement et l'accumulation de sédiments dans le bassin.

Parc La Fontaine

Projets 2024-2028


Les échéanciers présentés dans cette section peuvent évoluer; ils sont fournis à titre indicatif.

Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports



Projets 2024-2028

Restauration d'ouvrages de maçonnerie



Les travaux de restauration de certains ouvrages de maçonnerie ont été réalisés afin de maintenir ces actifs en bon état. La réfection de différentes surfaces de cheminement piéton a également été réalisée. Le chantier s'est terminé au printemps 2024. Ce sont les secteurs de l'allée Royale, du belvédère Léo-Ayotte et le parvis du Théâtre de Guignol, qui ont été visés par les travaux.



Projets 2024-2028

Réaménagement du pôle famille, phase 2



Illustrations : Riopel + Associés Architectes

La deuxième phase du Projet de réaménagement du pôle famille vise la réhabilitation du pavillon des baigneurs et l'ajout d'un sous-sol. Il comprend également la mise aux normes d'une des deux pataugeoires; la transformation de la deuxième pataugeoire en aire de jeu d'eau et la réfection des pergolas, en y ajoutant des douches extérieures. On estime que les travaux commenceront au début de l'année 2025 et s'échelonneront sur une période de deux (2) ans.



Illustrations : Riopel + Associés Architectes

Projets 2024-2028

Réhabilitation des bassins, phase 1

Réhabilitation du bassin supérieur, rehaussement du niveau de la cascade, réhabilitation de la fontaine lumineuse et construction d'une salle mécanique



Condition existante

La première phase des travaux, qui devrait débuter à l'automne 2025, comprend la réhabilitation du bassin supérieur et de la fontaine lumineuse, le rehaussement du niveau de la cascade et la construction d'une salle technique dédiée au système mécanique de la fontaine. Le chantier devrait se terminer en 2027. La réalisation de la deuxième phase, la réhabilitation du bassin inférieur, reste à définir.

Un grand projet de réhabilitation des bassins et sa cascade est à réaliser au cours de la prochaine décennie, afin de retrouver une eau de qualité et rétablir l'expérience tant recherchée de ce plan d'eau. Des enjeux environnementaux surgissent, dont certains sont observables. En effet, la prolifération d'herbes envahissantes dans les bassins sont bien visibles et le phragmite (roseau commun), plante exotique envahissante, forme des peuplements denses qui, peu à peu, obstruent les vues sur l'eau.



Illustration : Civiliti



Illustrations : Civiliti

Projets 2024-2028

Réfection du terrain de balle-molle et de l'éclairage des tennis



La réfection de la surface de jeu, de l'infrastructure et du nivellement du terrain de balle-molle sera entreprise à l'été 2024. Les joueurs et les joueuses pourront profiter, dès 2025, de ces nouvelles installations, lesquelles intègrent également du nouveau mobilier.

Le Projet comprend également l'optimisation de travaux d'éclairage des terrains de tennis.

Projets 2024-2028

Aménagement d'un terrain de basketball



Le projet est présentement en planification, la conception de ce nouvel équipement dans le parc sera réalisée en 2025.

Réfection de la surface de gazon synthétique de sept (7) terrains de tennis



En raison de la présence de moisissure, d'un drainage déficient et d'une surface de jeu devenue glissante au fil des ans, le remplacement des surfaces en gazon synthétique des sept (7) terrains sera réalisé. Il est prévu que ces terrains pourront à nouveau être ouverts au public pour la saison 2025.

Projets 2024-2028

Diagnostic des sentiers de l'îlot ouest et travaux de réaménagement, phase 1



Le projet vise à résoudre des enjeux de sécurité et de mobilité. La première phase des travaux comprendra la réfection du sentier piéton le long de l'avenue du Parc-La Fontaine et la démolition d'un escalier d'accès au bassin inférieur et ce, pour assurer la sécurité des personnes. La conception sera réalisée en 2025 et le chantier devrait débuter vers la fin de cette même année.

Restauration du centre Calixa-Lavallée, phase 1



Le projet réalisé par le Service de la gestion et planification des immeubles permettra l'imperméabilisation des murs de fondation, le remplacement de l'entrée d'eau du bâtiment et plusieurs travaux connexes. La phase de conception est prévue pour 2024 et les travaux commenceront en 2025.

Montréal

